
Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 Final Project: Precise
Welding Positioning 
Robot

84 días lun 29 01 18 jue 24 05 18

2 Design 17 días lun 29 01 18 mar 20 02 18
3 Refine the 3d 

mockup
4 días lun 29 01 18 jue 1 02 18

4 Include 
componentes 
on the model

2 días vie 2 02 18 lun 5 02 18 3

5 Evaluate the 
design

1 día mar 6 02 18 mar 6 02 18 4

6 Make changes 
to a second 
version

5 días mié 7 02 18 mar 13 02 
18

5

7 Evaluate design 1 día mié 14 02 18 mié 14 02 18 6

8 Extract 
fabrication data

4 días jue 15 02 18 mar 20 02 
18

7

9 Software 16 días jue 15 02 18 jue 8 03 18
10 Define 

requierements
1 día jue 15 02 18 jue 15 02 18 7

11 Make a first 
skecth

6 días vie 16 02 18 vie 23 02 18 10

12 Evaluate 
program

1 día lun 26 02 18 lun 26 02 18 11

13 Make changes 
to a second 
version

5 días mar 27 02 
18

lun 5 03 18 12

14 Evaluate design 1 día mar 6 03 18 mar 6 03 18 13

15 Prepare 
software to 
integration

2 días mié 7 03 18 jue 8 03 18 14

16 Hardware 15 días mar 6 03 18 lun 26 03 18
17 Cut the pieces 3 días mar 6 03 18 jue 8 03 18 13

18 Make 
composites 
pieces

5 días vie 9 03 18 jue 15 03 18 17

19 Assembly 
motors and 
parts

3 días vie 16 03 18 mar 20 03 
18

18

20 First test of 
hardware

1 día mié 21 03 18 mié 21 03 18 19
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21 Fix problems 2 días jue 22 03 18 vie 23 03 18 20

22 Prepare 
hardware to 
integration

1 día lun 26 03 18 lun 26 03 18 21

23 Electronics 23 días lun 26 03 18 mié 25 04 18
24 Design 

electronics
4 días lun 26 03 18 jue 29 03 18 21

25 Evaluate the 
design

1 día vie 30 03 18 vie 30 03 18 24

26 Mill the card 2 días lun 2 04 18 mar 3 04 18 25

27 Solder the 
components

2 días mié 4 04 18 jue 5 04 18 26

28 Evaluate card 2 días vie 6 04 18 lun 9 04 18 27

29 Fix bugs 3 días mar 10 04 18 jue 12 04 18 28
30 Prepare 

electronics  to 
integration

2 días vie 13 04 18 lun 16 04 18 29

31 Wildcard week 7 días mar 17 04 18 mié 25 04 18 30
32 Integration 21 días jue 26 04 18 jue 24 05 18
33 Assembly 

components
5 días jue 26 04 18 mié 2 05 18 31

34 Make a first 
test

1 día jue 3 05 18 jue 3 05 18 33

35 Evaluate 
performance

1 día vie 4 05 18 vie 4 05 18 34

36 Make changes 
or fix bugs

5 días lun 7 05 18 vie 11 05 18 35

37 Evaluate 
functionality

1 día lun 14 05 18 lun 14 05 18 36

38 Prepare and 
publish 
documentation

4 días mar 15 05 
18

vie 18 05 18 37

39 Prepare 
presentation

4 días lun 21 05 18 jue 24 05 18 38
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